

Møte og informasjonsplan for kontrakt Midt Troms.

Uke nr. 35

Klargjøre skift/turnus fra 01.10 .

Uke 36

Sende ut forslag skift/turnus til tillitsvalgte.

Kontrolleres om det er behov for utlysning av flere stillinger.

04.09 - Prosjektmøte internt i Tide.

Uke 37

10.09 – Uniformsutdeling/sjåførkort/dieselbrikke etc. Smartdisk for å svare på spørsmål (egen info kommer).

10.09 - Møte med TFT på Finnsnes.

11.09 – Uniformsutdeling/sjåførkort/dieselbrikke etc. Smartdisk for å svare på spørsmål (egen info kommer).

11.09 – Møte med tillitsvalgte på Finnsnes.

12.09 – Møte med tillitsvalgte i Tromsø for å starte ny skift/turnusprosess.

13.09 – Tid til mer skift arbeid, ved behov.

Uke 38

Etterarbeid uke 37 skift/turnus/uniform etc.

18.09 - Prosjektmøte internt i Tide.

Uke 39

24.09 - Møte med tillitsvalgte på Finnsnes.

24.09 - 27.09 Klargjøring anlegg, vogner, vaskehall, trafikkontor.

25.09 - 26.09 Opplæring sjåførere og administrasjon (egen info kommer).

Uke 40

01.10 - Oppstart

Uke 41

Ferdigstille skift/turnus fra 01.11

Sende ut forslag skift/turnus til tillitsvalgte.

Uke 42

16.10 - Møte med tillitsvalgte på Finnsnes.

16.10 - Informasjonsmøte (egen info kommer).

17.10 - Møte med TFT på Finnsnes.

Uke 43

Etterarbeid uke 42 skift/turnus/uniform og det som har dukket opp

23.10 - Prosjektmøte internt i Tide.

Kontrollerer antall ansatte fra Boreal opp mot ferdige turnuser. Beslutter om stillinger skal lyses ut.

Uke 44

29.10 - Møte med tillitsvalgte på Finnsnes.

29.10 - 31.10 Klargjøring anlegg, vogner, vaskehall, trafikkontor.

29.10 - 30.10 Opplæring sjåførere og administrasjon (egen info kommer).

01.11 - Oppstart